

EKSPLORATORIUM TWÓRCZEJ MATEMATYKI - harmonogram wsparcia

DATA	DZIEŃ TYGODNIA	GRUPA	TEMAT	PROWADZĄCY	GODZINA	LICZBA GODZIN	MIEJSCE	SALA
				IMIE I NAZWISKO				
1-10-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 1	Karol Gryszka	15:20-17:35	3	Szkoła w Zabierzowie	7
1-10-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 1	Justyna Szpond	15:20-17:35	3	Szkoła w Zabierzowie	6
2-10-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 1	Tomasz Szemberg	13:40-15:55	3	Szkoła w Zabierzowie	13
2-10-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 1	Beata Deręgowska	8:00-10:15	3	Uniwersytet Pedagogiczny	109
2-10-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 1	Marek Janasz	8:00-10:15	3	Uniwersytet Pedagogiczny	120
2-10-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 1	Jakub Kabat	8:00-10:15	3	Uniwersytet Pedagogiczny	121
8-10-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 2	Karol Gryszka	15:20-17:35	3	Szkoła w Zabierzowie	7
8-10-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 2	Justyna Szpond	15:20-17:35	3	Szkoła w Zabierzowie	6
9-10-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 2	Tomasz Szemberg	13:40-15:55	3	Szkoła w Zabierzowie	13
9-10-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 2	Beata Deręgowska	8:00-10:15	3	Uniwersytet Pedagogiczny	109
9-10-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 2	Marek Janasz	8:00-10:15	3	Uniwersytet Pedagogiczny	120
9-10-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 2	Jakub Kabat	8:00-10:15	3	Uniwersytet Pedagogiczny	121
15-10-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 3	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
15-10-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 3	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
16-10-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 3	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
16-10-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 3	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
16-10-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 3	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
16-10-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 3	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
22-10-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 4	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
22-10-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 4	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
23-10-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 4	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
23-10-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 4	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
23-10-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 4	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
23-10-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 4	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
29-10-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 5	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
29-10-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 5	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
30-10-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 5	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
30-10-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 5	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
30-10-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 5	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
30-10-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 5	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
5-11-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 6	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
5-11-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 6	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
6-11-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 6	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13

6-11-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 6	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
6-11-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 6	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
6-11-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 6	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
12-11-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 7	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
12-11-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 7	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
13-11-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 7	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
13-11-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 7	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
13-11-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 7	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
13-11-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 7	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
19-11-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 8	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
19-11-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 8	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
20-11-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 8	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
20-11-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 8	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
20-11-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 8	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
20-11-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 8	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
26-11-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 9	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
26-11-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 9	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
27-11-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 9	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
27-11-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 9	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
27-11-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 9	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
27-11-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 9	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
3-12-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 10	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
3-12-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 10	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
4-12-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 10	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
4-12-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 10	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
4-12-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 10	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
4-12-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 10	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
10-12-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 11	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
10-12-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 11	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
11-12-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 11	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
11-12-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 11	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
11-12-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 11	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
11-12-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 11	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
17-12-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 12	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
17-12-2018	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 12	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
18-12-2018	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 12	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
18-12-2018	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 12	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
18-12-2018	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 12	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
18-12-2018	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 12	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121

7-1-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 13	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
7-1-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 13	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
8-1-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 13	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
8-1-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 13	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
8-1-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 13	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
8-1-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 13	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
28-1-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 14	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
28-1-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 14	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
29-1-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 14	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
29-1-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 14	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
29-1-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 14	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
29-1-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 14	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
4-2-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 15	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
4-2-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 15	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
5-2-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 15	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
5-2-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 15	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
5-2-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 15	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
5-2-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 15	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
11-2-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 16	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
11-2-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 16	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
12-2-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 16	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
12-2-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 16	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
12-2-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 16	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
12-2-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 16	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
18-2-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 17	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
18-2-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 17	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
19-2-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 17	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
19-2-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 17	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
19-2-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 17	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
19-2-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 17	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
25-2-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 18	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
25-2-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 18	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
26-2-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 18	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
26-2-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 18	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
26-2-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 18	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
26-2-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 18	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
4-3-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 19	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
4-3-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 19	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
5-3-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 19	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
5-3-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 19	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
5-3-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 19	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
5-3-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 19	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121

11-3-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 20	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
11-3-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 20	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
12-3-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 20	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
12-3-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 20	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
12-3-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 20	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
12-3-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 20	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
18-3-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 21	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
18-3-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 21	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
19-3-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 21	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
19-3-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 21	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
19-3-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 21	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
19-3-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 21	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
25-3-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 22	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
25-3-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 22	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
26-3-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 22	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
26-3-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 22	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
26-3-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 22	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
26-3-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 22	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
1-4-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 23	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
1-4-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 23	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
2-4-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 23	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
2-4-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 23	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
2-4-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 23	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
2-4-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 23	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
8-4-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 24	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
8-4-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 24	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
9-4-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 24	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
9-4-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 24	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
9-4-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 24	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
9-4-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 24	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
6-5-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 25	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
6-5-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 25	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
7-5-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 25	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
7-5-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 25	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
7-5-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 25	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
7-5-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 25	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
13-5-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 26	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
13-5-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 26	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
14-5-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 26	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
14-5-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 26	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
14-5-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 26	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
14-5-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 26	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121

20-5-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 27	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
20-5-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 27	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
21-5-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 27	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
21-5-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 27	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
21-5-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 27	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
21-5-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 27	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
27-5-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 28	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
27-5-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 28	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
28-5-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 28	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
28-5-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 28	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
28-5-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 28	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
28-5-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 28	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121
3-6-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 1	Realizacja projektu 29	Karol Gryszka	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	7
3-6-2019	poniedziałek	GLZ Grupa 2	Realizacja projektu 29	Justyna Szpond	15:20-16:50	2	Szkoła w Zabierzowie	6
4-6-2019	wtorek	GLZ Grupa 3	Realizacja projektu 29	Tomasz Szemberg	13:40-15:10	2	Szkoła w Zabierzowie	13
4-6-2019	wtorek	GLK Grupa 1	Realizacja projektu 29	Beata Deręgowska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	109
4-6-2019	wtorek	GLK Grupa 2	Realizacja projektu 29	Marek Janasz	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	120
4-6-2019	wtorek	GLK Grupa 3	Realizacja projektu 29	Jakub Kabat	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	121