



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt: „LABORATORIUM TWÓRCZEJ MATEMATYKI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

DATA	DZIEŃ TYGODNIA	GRUPA	TEMAT	PROWADZĄCY		GODZINA	LICZBA GODZIN	MIEJSCE	SALA
				JEDNOSTKA	IMIE I NAZWISKO				
25-9-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
25-9-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 1	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
25-9-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 1	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
27-9-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 1	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
27-9-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
27-9-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 1	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
2-10-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 2	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
2-10-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 2	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
4-10-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 2	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
4-10-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 2	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
4-10-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 2	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
4-10-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 2	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
9-10-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 3	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
9-10-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 3	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
9-10-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 3	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
11-10-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 3	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
11-10-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 3	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
11-10-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 3	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
16-10-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 4	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
16-10-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 4	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
16-10-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 4	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
18-10-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 4	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
18-10-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 4	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
18-10-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 4	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
18-10-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu 1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-18:15	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114

18-10-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu 1	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:45	3	Uniwersytet Pedagogiczny	109
23-10-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 5	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
23-10-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 5	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
23-10-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 5	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
25-10-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 5	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
25-10-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 5	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
25-10-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 5	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
25-10-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu 2	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-18:15	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
25-10-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu 2	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:45	3	Uniwersytet Pedagogiczny	109
30-10-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 6	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
30-10-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
30-10-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 6	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
6-11-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 7	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
6-11-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 7	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
6-11-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 7	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
8-11-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 6	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
8-11-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 6	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
8-11-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 6	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
8-11-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu 3	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-18:15	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
8-11-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu 3	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:45	3	Uniwersytet Pedagogiczny	109
8-11-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 7	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	A1
8-11-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 7	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	A1
8-11-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 7	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	A1
13-11-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 8	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
13-11-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 8	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
13-11-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 8	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
15-11-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 8	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
15-11-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 8	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
15-11-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 8	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
15-11-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu 4	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-18:15	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
15-11-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu 4	Uniwersytet Pedagogiczny	Marek Janasz	17:30-19:45	3	Uniwersytet Pedagogiczny	109
20-11-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 9	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
20-11-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 9	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118

20-11-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 9	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
22-11-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 9	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
22-11-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 9	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
22-11-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 9	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
22-11-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu 5	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
22-11-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu 5	Uniwersytet Pedagogiczny	Marek Janasz	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
27-11-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 10	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
27-11-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 10	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
27-11-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 10	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
29-11-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 10	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
29-11-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 10	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
29-11-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 10	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
29-11-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu 6	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
29-11-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu 6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
4-12-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 11	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
4-12-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 11	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
4-12-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 11	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
6-12-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 11	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
6-12-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 11	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
6-12-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 11	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
6-12-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu 7	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
6-12-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu 7	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
11-12-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 12	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
11-12-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 12	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
11-12-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 12	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
13-12-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 12	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
13-12-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 12	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
13-12-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 12	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
13-12-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu 8	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
13-12-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu 8	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
18-12-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 13	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
18-12-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 13	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118

18-12-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 13	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
20-12-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 13	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
20-12-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 13	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
20-12-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 13	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
20-12-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu 9	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
20-12-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu 9	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
10-1-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 10	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
10-1-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 10	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
29-1-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 14	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
29-1-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 14	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
29-1-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 14	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
31-1-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 14	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
31-1-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 14	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
31-1-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 14	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
31-1-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 11	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
31-1-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 11	Uniwersytet Pedagogiczny	Marek Janasz	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
5-2-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 15	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
5-2-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 15	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
5-2-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 15	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
7-2-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 15	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
7-2-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 15	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
7-2-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 15	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
7-2-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 12	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
7-2-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 12	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
12-2-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 16	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
12-2-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 16	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
12-2-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 16	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
14-2-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 16	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
14-2-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 16	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
14-2-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 16	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
14-2-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 13	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
14-2-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 13	Uniwersytet Pedagogiczny	Marek Janasz	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114

19-2-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 17	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
19-2-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 17	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
19-2-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 17	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
21-2-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 17	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
21-2-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 17	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
21-2-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 17	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
21-2-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 14	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
21-2-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 14	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
26-2-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 18	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
26-2-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 18	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
26-2-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 18	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
28-2-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 18	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
28-2-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 18	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
28-2-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 18	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
28-2-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 15	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
28-2-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 15	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
5-3-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 19	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
5-3-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 19	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
5-3-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 19	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
7-3-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 19	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
7-3-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 19	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
7-3-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 19	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
7-3-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 16	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
7-3-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 16	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
12-3-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 20	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
12-3-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 20	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
12-3-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 20	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
14-3-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 20	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
14-3-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 20	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
14-3-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 20	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
14-3-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 17	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
14-3-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 17	Uniwersytet Pedagogiczny	Marek Janasz	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114

19-3-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 21	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
19-3-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 21	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
19-3-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 21	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
21-3-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 21	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
21-3-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 21	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
21-3-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 21	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
21-3-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 18	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
21-3-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 18	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
26-3-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 22	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
26-3-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 22	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
26-3-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 22	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
28-3-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 22	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
28-3-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 22	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
28-3-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 22	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
28-3-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 19	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
28-3-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 19	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
2-4-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 23	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
2-4-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 23	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
2-4-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 23	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
4-4-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 23	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
4-4-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 23	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
4-4-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 23	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
4-4-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 20	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
4-4-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 20	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
9-4-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 24	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
9-4-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 24	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
9-4-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 24	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
11-4-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 24	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
11-4-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 24	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
11-4-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 24	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
11-4-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 21	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
11-4-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 21	Uniwersytet Pedagogiczny	Marek Janasz	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114

25-4-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 25	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
25-4-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 25	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
25-4-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 25	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
25-4-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 22	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
25-4-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 22	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
7-5-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 25	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
7-5-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 25	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
7-5-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 25	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
9-5-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 23	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
9-5-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 23	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
14-5-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 26	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
14-5-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 26	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
14-5-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 26	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
16-5-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 26	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
16-5-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 26	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
16-5-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 26	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
16-5-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 24	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
16-5-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 24	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
21-5-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 27	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
21-5-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 27	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
21-5-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 27	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
23-5-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 27	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
23-5-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 27	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
23-5-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 27	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
23-5-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 25	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
23-5-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 25	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
28-5-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 28	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
28-5-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 28	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
28-5-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 28	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
30-5-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 28	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
30-5-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 28	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
30-5-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 28	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119

30-5-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 26	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
30-5-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 26	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
4-6-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 29	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
4-6-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 29	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
4-6-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 29	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
6-6-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 29	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
6-6-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 29	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
6-6-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 29	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
6-6-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 27	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
6-6-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 27	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
11-6-2019	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu 30	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
11-6-2019	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu 30	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
11-6-2019	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu 30	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
13-6-2019	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 30	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
13-6-2019	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 30	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
13-6-2019	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 30	Centrum im. H. Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
13-6-2019	czwartek	GZG	Realizacja projektu 28	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
13-6-2019	czwartek	GZL	Realizacja projektu 28	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114

Festiwal Nauki									
24-4-2019	środa	FNL	Druga edycja	Uniwersytet Pedagogiczny	Zespół Projektowy	10:00-17:00	8	Uniwersytet Pedagogiczny	Audytorium Danka
25-4-2019	czwartek	FNG	Druga edycja	Uniwersytet Pedagogiczny	Zespół Projektowy	10:00-17:00	8	Uniwersytet Pedagogiczny	Audytorium Danka

Warsztaty									
13-6-2019	sobota	WGL Grupa 1-8	Druga edycja	Uniwersytet Pedagogiczny	Zespół Projektowy	10:00-17:00	6	Uniwersytet Pedagogiczny	109, 114, 118, 119, 120, 121, 216, 221